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Projekt Digitální technická mapa železnice

Projekt SŽ „Vznik a rozvoj digitálních technických map 
(DTM) a mapování technické infrastruktury“

2



Hlavní výstupy projektu
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• funkční informační systém Digitální technické mapy železnice (IS 
DTMŽ) integrovaný do železniční báze geodat a na informační systémy 
DMVS a DTM krajů,

• garantovaná data popisující dopravní a technickou infrastrukturu včetně 
základní povrchové situace,

• digitalizace dosud analogové dokumentace technické infrastruktury,

• konsolidace nově pořizovaných dat spolu se stávajícími daty provyužití
v DTMŽ,

• přínos k digitalizaci procesů a dat organizace, zefektivnění zprávy dat 
technické a dopravní infrastruktury, urychlení a zefektivnění stavebních 
řízení investičních akcí, obecně k rozvoji sdílení informací a v neposlední 
řadě k digitalizaci veřejné správy

• projekt IS DTMŽ má význam pro implementaci procesu BIM
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Financování projektu

• Předpokládané náklady projektu 

1 609 610 tis. Kč (zdroj: Záměr projektu)

• OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO 
KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

– Výzva III programu podpory Vysokorychlostní internet - Tvorba 
digitálních technických map - Veřejnosprávní subjekty

– Max. 500 mil. Kč do 31. 3. 2023

• Zdroje SFDI

– Záměr projektu schválen Centrální komisí MD 20.10.2020

Projekt Digitální technická mapa železnice
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Časový harmonogram projektu

2022

• Pořízení HW prostředků pro datové centrum

• Implementace SW - IS DTMŽ

2023 *

• Digitalizace analogové dokumentace OŘ

• Geodetické zaměřování, vyhledání a zaměření inženýrských sítí, digitalizace 
a vyhodnocení pro prioritní tratě – I. Fáze

• Vytvoření interních předpisů pro provoz a správu DTMŽ

2030

• Geodetické zaměřování, vyhledání a zaměření inženýrských sítí, digitalizace 
a vyhodnocení pro neprioritní tratě – II. Fáze

* Aktivity spojené s uznatelnými náklady OP PIK do 31. 3. 2023
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Sponzor: Ing. Marcela Pernicová (NPS)

Vlastník: Ing. Ondřej Červenka (Ř SŽG)

Projektový manažer: Ing. Pavel Váleček (O26)

Zastoupení v řídícím výboru: SŽG, O1, O3, O8, O13, O22, O26

Projektový tým: SŽG, O1, O3, O6, O8, O13, O14, O22, O24, O26,

SSZ, CTD

Další útvary zapojené do realizace: O7, všechna OŘ

Externí subjekty: MD, dodavatelé (Enex, ITS, Pure Ventures)

Organizace projektu
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Digitální technická mapa železnic - aktivity
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• Záměr projektu – schválen MD

• Studie proveditelnosti - dokončena, byla podaná žádost OP PIK (4. 3. 
2021 )

• VZ DTMŽ – finalizace zadávacích dokumentací

– VZ0 DTMŽ ŽBP

– VZ1DTMŽ MAP

– VZ2 DTMŽ SW Data TI

– VZ3 DTMŽ TDI

• ČÚZK - Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat 
digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů - vydána

• ČÚZK, KR DTM - Smlouva o zajištění činnosti editora údajů –
projednána, probíhá uzavírání s kraji a ŘSD



Digitální technická mapa železnic - aktivity
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• Poradenské služby:

– Pilotní projekt - pro ověření data processingu v rámci pořízení dat 
pro DTMŽ v prostředí Správy železnic, státní organizace jako správce 
železniční infrastruktury

– Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat

o Swot analýza

o Vymezení prostorových dat určených k regulaci

o Analýza stávajících procesů

o Předpisová základna, standardy

o Požadavky na odbornou způsobilost

o Datový model DTMŽ (včetně datového modelu ŽXML)

o Geodetické přesnosti prostorových dat

o Katalog prostorových dat

o Návrh nastavení procesů pořizování a správy prostorových dat

o Architektura

o Předpis pro Digitální technickou mapu železnic



Milníky projektu v roce 2020
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Duben

• Zahájení zpracování Záměru projektu

Červen

• Zahájení zpracování Studie proveditelnosti

Srpen

• Zveřejnění Výzvy III v OP PIK

Říjen

• Záměr projektu schválen CK MD,

• Zahájeno zpracování zadávací dokumentace pro přípravné VZ

1. Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat

2. Pilotní projekt pro ověření data processingu v rámci pořízení dat pro 
DTMŽ v prostředí SŽ

3. Stabilizace, zaměření a ověření vybraných prvků železničního 
bodového pole v síti SŽ



Milníky projektu v roce 2020
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Listopad

• Seznámení OŘ a CTD s projektem a jejich rolemi v něm, požadavek na 
podklady k dopracování Studie proveditelnosti

• Řídící výbor projektu schválil plán VZ pro realizační fázi:

1. Geodetické zaměřování, vyhledání a zaměření inženýrských sítí

2. Fotogrammetrie, mobilní mapování, SW a HW

3. Nezávislá kontrola TDI – DTMŽ hromadný sběr dat

• Zahájeno zpracování specifikace předmětu VZ pro realizační fázi

Prosinec

• Předány podklady OŘ a CTD pro dopracování Studie proveditelnosti

• Odevzdána prefinální verze Studie proveditelnosti

• Zahájeno zpracování projektové žádosti pro výzvu III OP PIK

• Podaná žádost o stanovisko OHA



Stav projektu v dubnu 2021
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• Záměr projektu je schválen CK MD

• Studie proveditelnosti dokončena, byla podaná žádost OP PIK (4. 3. )

• Je vydaná „Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat 
digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů“

• Probíhá:

o Realizace VZ:

1. Strategie uplatnění, pořizování a správy prostorových dat

2. Pilotní projekt pro ověření data processingu v rámci pořízení dat 
pro DTMŽ v prostředí SŽ

o VZ DTMŽ – finalizace zadávacích dokumentací

o Smlouva o zajištění činnosti editora údajů – projednána, uzavírání



Stav projektu v dubnu 2021
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• Ve spolupráci s ŘSD a zástupců AK připravena a projednávána smlouva s 
Kraji „Smlouva o zajištění činnosti editora údajů“:

– Ve Vymezených územích, pro SŽ v obvodu dráhy ke kterému má právo 
hospodařit, zajišťuje SŽ roli editora údajů Základní povrchové situace 
(ZPS), obdobně ŘSD

– Umožňuje poskytovat nad rámec Vyhlášky o DTM  údaje, v 
referenčním etalonu ve smluvními stranami dohodnuté formě a obsahu 
přitom nezavazuje k jejich uplatnění

– Referenčním etalonem naplňujeme předpoklad pro dynamický vývoj 
poskytování údajů ve veřejné správě. Předpokládáme poskytovat 
údaje které budou požadovány a vznikat v procesu probíhající 
digitalizace



Stav projektu v dubnu 2021

15Projekt Digitální technická mapa železnice

• Koordinace:

– Spolupráce s MD, informace a účast v projektu

– Spolupráce s ŘSD – Studie proveditelnosti, Smlouva s Kraji, 
geodetické metodiky „Záborový elaborát“ a bodová pole, společné 
vystupování k tématům ČÚZK

– Koordinační rada správců digitálních map krajů a IS DMVS

– Uplatňování poznatků ze souvisejících aktivit – RVTN, BIM, projekty 
TAČR

• Související „železničářské“ projekty:

1. TAČR „Lokalizace a implementace metodiky RailTopoModel a 
značkovacího jazyka railML v. 3 do podmínek prostorového popisu 
železničních drah v ČR s přihlédnutím k aplikaci metodiky BIM“

2. Implementace procesu BIM v prostředí SŽ

3. Technický pasport infrastruktury, Lokalizace infrastrukturních objektů

4. Předpilotní projekt - Sdílení DSPS mezi IS DMVS LK-IS BIM SŽ



Na závěr
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• Zapojení dotčených útvarů SŽ 

– O6, O7, O11, O13, O14, O15, O22, O23, O26, O30, CDT, SSZ,SSV,

• Účast neopomenutelných:

– MD

– AŽD - dohoda o spolupráci

– Předprojekt BIM_SUDOPGROUP_LBK_SŽ

– Zeměměřický  úřad, ZABAGED



Na závěr
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• Zapojení dotčených útvarů SŽ 

– O6, O7, O11, O13, O14, O15, O22, O23, O26, O30, CDT, SSZ,SSV,

• Účast neopomenutelných:

– MD

– AŽD - dohoda o spolupráci

– Předprojekt BIM_SUDOPGROUP_LBK_SŽ

– Zeměměřický  úřad, ZABAGED

• Průřezová spolupráce

• Každá odbornost uplatňuje své požadavky 

• Být přínosem pro nutnou multiprofesní spolupráci
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